



## ادعاهای مربوط به قراردادهای پیمانکاران جزء (SC) در ارتباط با تاخیرات



65:00 / 1:04:40



### ACEMI

### مقدمه

به صورت چکلیستی بررسی نمایم که می‌تواند سهم بسیار زیادی در جلوگیری از بسیاری از مشکلات داشته باشد.

اگرچه پیمانکاران جزء، دست دوم (Subcontractors) سهم زیادی در اجرای موفقیت‌آمیز پروژه داشته و یکی از ارکان مهم پروژه به حساب می‌آیند، اما به دلیل توجه کم، مورد غفلت واقع شده و پروژه را با چالش مواجه می‌نمایند. یکی از این چالش‌ها ادعاهایی است که از سوی این پیمانکاران مطرح می‌گردد. این موضوع تا حدی است که قرارداد همسان مشخصی برای آنها در کشورمان ارائه نشده و در زمان رسیدگی به تاخیرات و ادعاهای آنها دچار پیچیدگی‌های زیادی هستیم. در این آموزش ویدئویی به بررسی نکات کلیدی در ارتباط با ادعاهای پیمانکاران جزء در زمینه تاخیرات پرداخته و مواردی را



- |  |   |
|--|---|
| <p>« ۶. ادعاهای پیمانکاران جزء در ارتباط با تاخیرات از منظر خسارت (Damages)</p> <p>« ۷. ارتباط روش‌های آنالیز تاخیرات با تاخیرات پیمانکاران جزء</p> <p>« ۸. نکات و ملاحظات کلیدی در ارتباط با مسیر بحرانی، اعلان‌های کتبی، تمدید زمانی، تاخیرات همزمان، محاسبه خسارت، حل اختلافات و... در ارتباط با ادعاهای پیمانکاران جزء</p> | <p>« ۱. تاخیرات رایج پیمانکاران جزء و اثرات آنها بر روی پروژه</p> <p>« ۲. مشکلات قراردادی ناشی از تاخیرات در ارتباط با ادعاهای پیمانکاران جزء</p> <p>« ۳. مشکلات اجرایی ناشی از تاخیرات در ارتباط با ادعاهای پیمانکاران جزء</p> <p>« ۴. ادعاهای پیمانکاران جزء در ارتباط با تاخیرات از منظر استحقاق (Entitlement)</p> <p>« ۵. ادعاهای پیمانکاران جزء در ارتباط با تاخیرات از منظر علت (Causation)</p> |
|--|---|



### آنچه خواهید آموخت

این بخش به صورت یک آموزش تکمیلی ارائه گردیده و ویژه اعضای کانون دانش‌پژوهان موسسه ACEMI است. در این به ادعاهای مطرح شده از سوی پیمانکاران جزء در ارتباط با تاخیرات پرداخته‌ایم تا نکات مهمی را بر اساس گام‌های زیر آموزش دهیم. و بر همین اساس گام‌های زیر را طی می‌نماییم.

بررسی تاخیرات رایج، مشکلات قراردادی و اجرایی ناشی از تاخیرات در قراردادهای پیمانکاران جزء  
 بررسی ادعاهای پیمانکاران جزء بر اساس سه گام استحقاق، علت و خسارت  
 بررسی نکات و ملاحظات کلیدی در قراردادهای پیمانکاران جزء برای بهره‌مندی از مهمترین و کلیدی‌ترین مبنای در زمان عقد قرارداد، پس از قرارداد و حین اجرای پروژه

### وجه تمایز این دوره

آموزش یک سند مهم از شرکت مهندسی مشاور Navigant آمریکا  
 آموزش مبنای مهم از درس‌آموخته‌های یکی از برجسته‌ترین مدیران حقوقی و قراردادی با بیش از ۴۰ سال سابقه در کشورهای مختلف دنیا  
 ایجاد تمایز بین فعالان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه و مدیران قرارداد با یادگیری این مبنای برگزاری دوره به صورت تخصصی برای مهندسی مشاور و پیمانکاران  
 ارائه ویدئوها و جزوات به صورت کامل (جزوات صرفا در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد).  
 ارائه محتوا به صورت جامع، ساختاریافته و هدفمند در راستای نقشه راه CM

### جزئیات دوره



مهارت سخت	نوع دوره
ارشد - استراتژی	سطح دوره
----	سطح تخصص
مدیریت قرارداد	دپارتمان
دکتر سید محمدرضا علوی‌پور	مدرس
گواهینامه حضور	گواهینامه‌ها
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)	پیش‌نیاز

