

شرایط عمومی نشریه ۴۳۱۱؛ تفسیر نقایص، چالش‌ها و مقایسه با قراردادهای بین‌المللی
پیاده‌سازی و توسعه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در راستای دفتر مدیریت طرح
آموزش نرم‌افزار EPPM با رویکرد یکپارچه‌سازی سبدهای پروژه‌ها
مدیران حرفه‌ای صنعت ساخت (بر اساس سندی از CMAA)
استراتژی تصویربرداری برای مستندسازی وضعیت پروژه؛ ابزارها + فرآیندها + نکات حیاتی + چکلیست
مدیریت اسناد و مدارک پروژه و تدوین گزارش‌ها به همراه پیاده‌سازی نرم‌افزاری
آموزش پیشرفته نرم‌افزار Microsoft Project در مدیریت پروژه
نحوه برآورد ذخیره احتیاطی (Contingency) در پروژه؛ الزامات + اصول کلی + نکات حیاتی
مدیریت فناوری‌های دیجیتال در صنعت ساخت
کنترل پروژه با اکسل؛ تحلیل داده، گزارش‌دهی و ساخت داشبوردهای حرفه‌ای
مدیریت کسب‌وکار در صنعت ساخت (Construction Business Management)
حرفه مدیریت ساخت (سند Capstone، از مراجع اصلی اخذ مدارک CMAA)
ساختار دفتر فنی و فرایند پیاده‌سازی آن
فرمول جامع برای تدوین لایحه تاخیرات (دوره پیشرفته تاخیرات) (بر اساس دو قرارداد FIDIC و AIA)
نحوه برآورد مدت زمان فعالیت‌ها در پروژه (بر اساس اسنادی از AACE و AGC و PMI)
آموزش جامع Microsoft Project (همراه با پروژه واقعی)
آموزش نرم‌افزارهای Navisworks + Synchro با رویکرد مدیریت پروژه
اجرا و مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
آموزش Bexel Manager با رویکرد مدیریت پروژه و پیوند گزارش‌ها با Power BI
فرآیند مناسب در زمان عدم امکان تایید برنامه زمانی پیمانکار (ویژه کانون VIP)
مدیریت ساخت در طول چرخه حیات پروژه (پروژه‌های ساختمانی، زیرساختی و صنعتی)
رویکردی جامع برای ارزیابی اقتصادی در پروژه همراه با آموزش مدل‌سازی در اکسل
آموزش نرم‌افزار Power BI با رویکرد مدیریت پروژه
فرآیند جامع مدیریت ریسک در پروژه + آموزش نرم‌افزار PertMaster
فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمانبندی، ارزیابی و کنترل پروژه
مدیریت یکپارچه مالی، حسابداری و هزینه در پروژه و سازمانهای پروژه محور
فرآیند جامع آنالیز تاخیرات در پروژه (تدوین لایحه تاخیرات جامع)
آموزش نرم‌افزار Microsoft Project در مدیریت پروژه
استفاده از ضریب هوشی (IQ)، هوش هیجانی (EQ) و هوش ارزشی (VQ) در مدیریت پروژه
مدیریت پروژه بر اساس PMBOK (نسخه هفتم + الحاقیه ساخت + مقایسه با نسخه ششم و استاندارد CMAA)
تدوین و تصویب برنامه جبرانی (Recovery Schedule)؛ فرآیند اصولی + چکلیست‌ها + سند AACE + مطالعه موردی
آنالیز تاخیرات بر اساس یک مطالعه موردی + نحوه بکارگیری روش‌ها در نرم‌افزار P۶
مدیریت ادعا (کلیم) و اختلافات در طول چرخه حیات پروژه
مدیریت اسناد و مدارک پروژه و تدوین گزارش‌ها به همراه پیاده‌سازی نرم‌افزاری