

ACEMI

مقدمه

محروم یا کارفرما را در یک بلا تکلیفی برای تدوین و تصویب این برنامه قرار دهد. از این رو و با توجه به اهمیت برنامه جبرانی (Recovery Schedule)، در این دوره ویدئویی که با تمرکز بر روی یکی از مهم‌ترین اسناد انجمن مهندسی هزینه (AAACE) به نام 54R-07 تدوین گردیده، به بررسی این نکات حیاتی پرداخته‌ایم. سندی که از دو فاز تشکیل شده و در فاز اول درباره نحوه تدوین برنامه جبرانی (Recovery Schedule) توسط پیمانکار و متخصصان زمان‌بندی پروژه صحبت نموده و در فاز دوم درباره این فرآیند در زمان ارزیابی و تصویب توسط کارفرمایان نکاتی کلیدی را مطرح می‌کند.

برنامه جبرانی (Recovery Schedule) یکی دیگر از برنامه‌های مهمی است که به منظور مدیریت زمان و کاهش خسارات ناشی از تاخیر مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. برنامه‌ای که باید بعد از برنامه اولیه مصوب (Baseline Schedule) و برنامه به‌روزشده (Update Schedule) و پس از انجام تحلیل تاخیرات، تدوین شده و سهم تاخیرات مجاز و غیرمجاز پیش از تدوین آن مشخص شده باشند. بدون این برنامه خسارات زیادی متوجه کارفرما و پیمانکار بوده (بسته به سهم تاخیرات) و پروژه می‌تواند شامل تسریع اعتباری (Constructive Acceleration) گردیده و عدم توجه به آن پیمانکار را از حق و حقوق خود

- « ۱. مبانی، مفاهیم و کاربرد فرآیند ارائه شده
- « ۲. فرآیند اجرایی پیشنهادی
- « ۳. اصول کلی
 - اصول بنیادی: عادلانه بودن، مسئولیت، مشارکت، زمان انجام
- « ۴. فرآیند کلی و نکات کلیدی در زمان تدوین برنامه جبرانی (Recovery Schedule)
 - نحوه جلسه طوفان فکری درس آموخته‌ها
 - نحوه شناسایی نیازها
 - نحوه تدوین برنامه
- « ۵. گام‌های اصولی در زمان تدوین برنامه جبرانی (Recovery Schedule)
 - تمیزکاری مشکلات و برنامه زمان‌بندی
 - بررسی بازدهی کارهای انجام شده و شروع نشده یا در حال انجام
- « ۶. نکات کلیدی در زمان ارسال تدوین برنامه جبرانی (Recovery Schedule)
 - اجزای برنامه جبرانی در زمان ارسال
 - توصیف برنامه جبرانی (Schedule Narrative)
- « ۷. نکات تکمیلی
 - تسطیح منابع
 - مشارکت تیمی
 - نتایج تحقق یافته
 - پروژه با پیمانکاران اصلی متعدد
- بررسی زمان‌ها
- بررسی روابط منطقی (Logic)
- بررسی منابع
- اقدامات مرتبط با زمان‌بندی
- روش‌های زمان‌بندی کلی



آنچه خواهید آموخت

در این دوره ویدئویی، نکات کلیدی را بر اساس یکی از مهم‌ترین اسناد انجمن AACE به نام 54R-07 آموزش داده‌ایم. مبانی که برای توسعه مهارت‌های خود در بخش برنامه‌ریزی و کنترل پروژه بدان نیاز داشته و بدون توجه به آن از مهارت کافی برای کمک به کارفرمایان و پیمانکاران و پروژه برخوردار نخواهید بود. دوره‌ای که هم برای پیمانکاران، هم کارفرمایان، هم مشاوران و هم افراد فعال در زمینه برنامه‌ریزی و کنترل پروژه نکات کلیدی را در بر خواهد داشت. در واقع، در این دوره:

۱. مبانی، مفاهیم و کاربرد فرآیند ارائه شده را یاد می‌گیرید.
۲. فرآیند اجرایی پیشنهادی را فرا خواهید گرفت.
۳. اصول کلی را می‌آموزید.
۴. فرآیند کلی و نکات کلیدی در زمان تدوین برنامه جبرانی (Recovery Schedule) را فرا خواهید گرفت.
۵. گام‌های اصولی در زمان تدوین برنامه جبرانی (Recovery Schedule) را یاد می‌گیرید.
۶. نکات کلیدی در زمان ارسال تدوین برنامه جبرانی (Recovery Schedule) را فرا خواهید گرفت.

وجه تمایز این دوره

۱. اولین برگزارکننده دوره‌های RP انجمن AACE با رویکردی یکپارچه در کشور
۲. آموزش یک سند مهم از انجمن AACE
۳. ایجاد تمایز بین فعالان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه با یادگیری این مبانی
۴. برگزاری دوره با رویکرد یکپارچگی مبانی برنامه‌ای و قراردادی
۵. ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل (جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد).
۶. ارائه محتوا به صورت تخصصی، خلاصه و پربازده در راستای نقشه راه CM

جزئیات دوره


مهارت سخت	نوع دوره
ارشد - استراتژی	سطح دوره
سطح ۲	سطح تخصص
مدیریت برنامه‌ریزی و زمان‌بندی	دپارتمان
دکتر سید محمدرضا علوی‌پور	مدرس
گواهینامه حضور	گواهینامه‌ها
فرآیند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، ارزیابی و کنترل پروژه	پیش‌نیاز

