

سطح ۱

مدیریت ساخت

برنامه ریزی

نرم افزار MSP

نرم افزار P6

مدیریت مالی

ارزیابی اقتصادی

اسناد و مدارک

آنالیز تاخیرات

قراردادهای ساخت

روش DBB

روش DB

روش CM-AT-RISK

نقشه راهی به نام BIM

سطح ۲

اصول ناب

مدیریت ریسک

نرم افزار NAVIS
و SYNCHRO

نرم افزار POWERBI

مدیریت ادعا

راهنمای PMBOK

دفتر مدیریت پروژه
PMO

استراتژی مهندسی ارزش

استراتژی مدیریت هزینه

استراتژی برنامه ریزی

هوش هیجانی

سطح ۳

مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت ایمنی پروژه

مدیریت پایداری پروژه

مدیریت چابک AGILE

متدولوژی Prince2

منشور اخلاق
در مدیریت پروژه

استراتژی مدیریت قرارداد

استراتژی مدیریت ریسک

استراتژی مدیریت اطلاعات

مهارت ارتباطات

مهارت تیم سازی

سطح ۴

تامین مالی پروژه

مدیریت BIM در پروژه

استراتژی مدیریت کیفیت

استراتژی مدیریت ایمنی

استراتژی مدیریت پایداری

استاندارد مدیریت
ساخت CMAA

مدیریت استرس

مدیریت تعارضات

مشاوران مدیریت ایمنی
پروژه

مشاوران مدیریت کیفیت
پروژه

سطح ۵

استراتژی مدیریت BIM

اجرای پروژه
به روش CM

مدیریت طرح

استراتژی مدیریت
طرح و برنامه

مهارت مذاکره

مهارت رهبری

مهارت‌های سخت و نرم - سطح ۵

منتورینگ ۵

مشاوران مدیریت
درس آموخته های پروژه

مهارت‌های سخت و نرم - سطح ۴

منتورینگ ۴

مشاوران مدیریت ایمنی
پروژه

مشاوران مدیریت کیفیت
پروژه

مهارت‌های سخت و نرم - سطح ۳

منتورینگ ۳

مشاوران آنالیز و مدیریت
ریسک پروژه

مشاوران جلوگیری و
حل اختلافات در پروژه

مهارت‌های سخت و نرم - سطح ۲

منتورینگ ۲

مشاوران برنامه ریزی

مشاوران مدیریت
تغییرات پروژه

مشاوران آنالیز و اجرای
ساخت پذیری پروژه

مهارت‌های سخت و نرم - سطح ۱

منتورینگ ۱

مشاوران برنامه ریزی

مشاوران مدیریت
تغییرات پروژه

مشاوران آنالیز و اجرای
ساخت پذیری پروژه