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By: K.Kordani PMP, MSc www.dralavipour.com .ذکر مطالب فوق تنها در صورت ذکر منبع بلامانع است
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تعریف پروژه تمرینی

.  برای سازمان تعریف شده استPipingفرض می کنیم یک پروژه ❖

.صورت وضعیت های پروژه بر اساس احجام کار شده به سازمان پرداخت خواهد گردید❖

احجامی که در صورت وضعیت پرداخت خواهند شد بر اساس متراژ پایپینگ های کار شده، تعداد ساپورت ها و❖

.ها می باشد Valveتعداد 

در اختیار واحد برنامه ریزی MTOفرض می کنیم اطلاعات اجرایی پروژه توسط واحد مهندسی مشاور، به صورت ❖

.قرار می گیرد

در قیمت واحد Pipe, Support & Valveبه غیر از MTOهمچنین توجه خواهیم داشت که مابقی آیتم های ❖

.پروژه محاسبه شده است
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