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 EPPM آمـــوزش نرم‌افزار
وژه‌ها ی ســـبد پر ویکرد یکپارچه‌ســـاز بـــا ر

 Oracle پریمـــاورا در کنـــار ســـایر محصـــولات EPPM محصـــول
مدیریـــت  مالـــی،  مدیریـــت  منابـــع،  مدیریـــت  جملـــه  از 
ــد، هـــوش کســـب‌و‌کار  ــه تولیـ ــن، مدیریـــت چرخـ ــره تامیـ زنجیـ
ــی  ــر بنایـ ــای زیـ ــایر نرم‌افزارهـ )Business Intelligence( و سـ
پروژه‌هـــای  ســـبد  مدیریـــت  قدرتمنـــد  راهـــکار   ،Oracle
 )Enterprise Project Portfolio Management( ســـازمانی 
را ارائـــه می‌نمایـــد. راهـــکاری کـــه ایـــن امـــکان را بـــه کلیـــه 
ــا وارد  ــا بـ ــه تنهـ ــد کـ ــا می‌دهـ ــان پروژه‌هـ ــران و کارشناسـ مدیـ
ــات  ــه اطلاعـ ــود، بـ ــی خـ ــر اینترنتـ ــردن یـــک آدرس در مرورگـ کـ
چندیـــن  فعالیت‌هـــای  و  نمـــوده  پیـــدا  دسترســـی  پـــروژه 
کنتـــرل  و  به‌روزرســـانی  برنامه‌ریـــزی،  لحظـــه،  در  را  پـــروژه 
نماینـــد. ایـــن به‌روزرســـانی‌های در لحظـــه باعـــث می‌گـــردد 
دسترســـی  دقیقـــی  و  جامـــع  گزارش‌هـــای  بـــه  مدیـــران  تـــا 
پیـــدا کننـــد و از ابزارهـــای تحلیـــل مناســـب نرم‌افـــزار جهـــت 
مختلـــف  حوزه‌هـــای  در  تصمیم‌گیـــری  فرایندهـــای  بهبـــود 

ـــد.  ـــره تامیـــن و‌... اســـتفاده نماین ـــی، زنجی قـــرارداد، منابـــع، مال
را  امـــکان  ایـــن   EPPM در   Timesheet مـــاژول  هم‌چنیـــن 
می‌دهـــد تـــا کارشناســـان از فعالیت‌هـــای برنامه‌ریـــزی شـــده 
ـــرفت کار  ـــزارش پیش ـــد گ ـــده و بتوانن ـــود آگاه ش ـــه خ ـــوط ب مرب
Timesheet خـــود را در لحظـــه بـــه‌روز نماینـــد. اطلاعـــات  و 
وارد شـــده بـــه صـــورت خـــودکار و پـــس از اخـــذ تاییدیه‌هـــای 
لازم، در برنامـــه اعمـــال و برنامـــه به‌روزرســـانی می‌شـــود. 
بهینـــه  جهـــت  در  را  شـــرکت‌ها  یکپارچـــه،  سیســـتم  ایـــن 
ـــا،  ـــش هزینه‌ه ـــن، کاه ـــره تامی ـــع و زنجی ـــرف مناب ـــودن مص نم
انجـــام  مـــورد ‌نیـــاز  تاریخ‌هـــای  تحقـــق  تغییـــرات،  مدیریـــت 
آنالیـــز  و  ادعـــا  مدیریـــت  قـــرارداد،  مدیریـــت  فعالیت‌هـــا، 
ی  تصمیم‌گیـــر فرایندهـــای  بهبـــود  پایـــان،  در  و  تاخیـــرات 
موسســـه‌ای  تنهـــا   ACEMI موسســـه  می‌نمایـــد.  ی  یـــار
ایـــن نرم‌افـــزار  آمـــوزش  بـــه  اقـــدام  کـــه  در کشـــور اســـت 

 . یـــد می‌نما

ـــه مقدم
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ســر‌فصــل‌هــا

1. معرفی نرم‌افزار EPPM و قابلیت‌های آن

P6 و EPPM 2. آشنایی با تفاوت‌های

3. معرفی با پنجره‌های اصلی نرم‌افزار

•	 Dashboards

•	 Portfolios

•	 Projects

•	 Resources

•	 Approval

EPPM 4. انواع داده در

 EPS 5. تعریف و ایجاد

EPS Details 6. معرفی

•	 General

•	 Budget Log

•	 Notebooks

Project Preference 7. تنظیمات

•	 General

•	 Analytics & Services

•	 Calculation

•	 Integrations

•	 Team Member

8. ســـاخت کاربـــر جدیـــد و OBS و تعریـــف ســـطح دسترســـی 
)User Administration( کاربـــر 

9. ایجاد پروژه جدید 

Project Details 10. ویرایش اطلاعات

11. تعریف Portfolio و مدیریت آن

My Preference 12. آشنایی با تنظیمات اولیه در

P6 پروژه از Import .13

EPPM پروژه از Export .14

)WBS( 15. تعریف ساختار شکست کار

EPPM در WBS 16. ایجاد

WBS Details 17. ویرایش اطلاعات

18. تعریـــف فعالیت‌هـــای پـــروژه و معرفـــی انـــواع فعالیت‌هـــا 
EPPM در 

)Activity Detail( 19. تعریف اطلاعات مربوط به فعالیت

•	 General

•	 Assignments

•	 Codes

•	 Discussion

•	 Expenses

•	 Issues

•	 Notebooks

•	 Relationships

•	 Risks

•	 Statues

•	 Step

•	 Update History

•	 Trace Logic

•	 Tasks

)Calendar( 20. تقویم

•	 Resources و Global ،‌Project تفاوت تقویم

•	 تعریف ساعات کاری و غیرکاری

•	 مشاهده تقویم‌ها

•	 ویرایش تقویم پروژه

•	 تخصیص تقویم به فعالیت خاص

21. معرفی انواع قیدها در EPPM  و تخصیص آن به فعالیت‌ها

22. سفارشی‌سازی صفحه نمایش

•	 ویرایش ستون‌ها

•	 تعریف فیلتر

•	 Grouping

•	 Sorting
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ویژگــی‌ها و جــزئیات

•	 Bars تنظیمات

•	 Activity Network

23. منابع 

•	 Role و Resource آشنایی با مفهوم

•	 Role Dictionary

•	 تعریف منابع و نقش‌ها

•	 Role Team و Resource Team

•	 Assignments

•	 Analysis

24. تخصیص منابع و نقش‌ها به فعالیت‌ها

25. تسطیح منابع

26. بررســـی ســـامت برنامـــه )Schedule Health( بـــا ابـــزار 
Check Schedule

27. بهینه‌سازی برنامه پروژه

•	 تحلیل تاریخ‌های زمان‌بندی

•	 کوتاه نمودن زمان‌بندی پروژه

•	 تحلیل منابع در دسترس

•	 حل مازاد تخصیص منابع

•	 تحلیل هزینه پروژه

 )Baseline( 28. تهیه برنامه مبنا

•	 انواع Baseline در EPPM و تفاوت‌های آن

•	 Baseline ایجاد برنامه

•	 Gantt Chart در Baseline نمایش میله‌های

•	 Baseline ویرایش میله‌های

•	 Baseline تبدیل پروژه به

•	 Baseline نمودن Restore

)Updating( 29. به‌روز‌رسانی برنامه زمان‌بندی

•	 Data Date آشنایی با مفهوم

•	 Critical Path آشنایی با مفهوم

•	 ثبت اطلاعات واقعی پروژه 

•	  %Physical  محاسبه درصد پیشرفت فعالیت‌ها در حالت‌های
 %Duration و %Unit و

•	 محاسبه تاخیرات پروژه

Export .30 اطلاعات به اکسل و Import آن

EPPM 31. ساخت گزارش‌های داشبوردی در

•	 ساخت داشبورد

•	 اضافه و حذف داشبورد

•	 Portlet فیلتر داده‌ها جهت نمایش در

•	 ساخت پورتفولیو به صورت دستی

•	 ساخت پورتفولیو با کمک فیلتر

EPPM در Timesheet .32

ارزشك ســـب‌شــــــده مــــــدیریت  آنالیــــــزهای   .33

)Value Management(
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ویژگــی‌ها و جــزئیات

ــی  ــه محصول ــی EPPM ک ــه، یعن ــن برنام ــت وب ای ــخه تح ــه نس ــد ب ــتند، می‌توانن ــلط هس ــزار P6 مس ــه نرم‌اف ــتر ب ــه پیش ــانی ک کارشناس
ــر و اســتفاده از آن رو‌بــه گســترش می‌باشــد، مســلط گردیــده و امــور برنامه‌ریــزی  ــر و دارای امکانــات و قابلیت‌هــای متفاوت‌ت جدیدت
و کنتــرل پروژه‌هــای ســازمانی را در قالــب ایــن برنامــه بــه شــکلی یکپارچــه انجــام دهنــد. ســاختاری کــه بــه شــدت می‌توانــد بــه 
ســازماندهی ســازمان‌ها در تصمیم‌گیری‌هــای در لحظــه کمــک نمــوده و متخصصــان ایــن امــر را متمایــز نمایــد. در واقــع هــدف ایــن 

ــه: ــت ک دوره آنس

1. با ساختار این برنامه و قابلیت‌های آن آشنا شوید.
2. پروژه‌های خود را در آن تعریف نموده و به شکل موثر و بهینه یکپارچه نمایید.

3. پروژه‌های خود را که به شکل بهینه‌ای یکپارچه شده‌اند، به‌روزرسانی و کنترل نمایید.
4. بــا در اختیــار داشــتن اطلاعــات در لحظــه و بــه‌روز قــادر باشــید تــا از هــر منطقــه‌ای بــا حفــظ دسترســی مشــخص اقــدام بــه اخــذ 

تصمیمــات در لحظــه نماییــد. 

)CM( نوع: مدیریت ساخت

دپارتمان: مدیریت طرح و برنامه نوع دوره: مهارت سخت

سطـح دوره: ارشد - استراتژی سطح تخصص: سطح 5

مدرس: مهندس مسعود امینی

زیابی و کنترل پروژه : فرایند یکپارچه برنامه‌ریزی، زمان‌بندی، ار پیش‌نیاز
آموزش نرم‌افزار Primavera P6 در مدیریت پروژه

100%

GUARANTEE

آنچه خواهید آموخت

وجـه تمایــز ایـن دوره
• ارائه گواهینامه معتبر با امضای مدرس رسمی و تأییدشده انجمن مدیریت ساخت آمریکا )CMAA( در ایران

• اولین برگزار‌کننده دوره عمومی EPPM در کشور
• برگزاری دوره به صورت پروژه‌ای و کاملا اجرایی

• در اختیار قراردادن سرور برای انجام تمرینات کلاس به مدت 60 روز از زمان شروع دوره
• بهره‌مندی از سال‌ها سابقه اجرایی و آموزشی مدرس در صنایع مختلف صنعتی، عمرانی و زیرساختی

• استفاده از تکنیک‌های Oracle در بکارگیری بسیاری از ابزارها برای مستثنی کردن کارشناسان
• متمایزسازی فراگیران به علت آموزش نکات کلیدی و نهفته در نرم‌افزار

• ارائه ویدیوها و جزوات به صورت کامل )جزوات تنها در اختیار اعضای کانون قرار می‌گیرد(.
• گروه پشتیبانی 60 روزه از زمان شروع دوره )پشتیبانی دائمی از پنل کاربری برای اعضای کانون مادامی که عضو هستند(.

 CM ارائه محتوا به صورت جامع، ساختار یافته و هدفمند در راستای نقشه راه •

گواهینامه حضور


