

عنوان فرآیند		تهیه و تایید نقشه های کارگاهی		مالک فرآیند	سرپرست دفتر فنی سایت/مدیر پروژه
ماموریت فرآیند		نقشه های کارگاهی تهیه شده قبل از بکارگیری با اسناد IFC شده مطابقت دارند .			
ورودی	از فرآیند	فعالیت های فرآیند	خروجی	به فرآیند	
نقشه های IFC شده	8	تهیه نقشه های کارگاهی	نقشه های کارگاهی تولید شده	14	
نقشه های ساخت تامین کنندگان تجهیزات	خارجی	بررسی، تایید یا دادن کامنت	کامنت شیت	خارجی	
مدارک تسلیمی پیمانکاران جزء	خارجی	بررسی، تایید یا دادن کامنت	کامنت شیت	خارجی	
مستندات تولید شده		منابع مورد نیاز			
نقشه های کارگاهی شماره گذاری شده		رویه تولید و تصویب نقشه های کارگاهی			
لاگ کامنت شیت ها		دستورالعمل چک نقشه های کارگاهی			
شاخص های اندازه گیری فرایند					
عنوان شاخص	نحوه اندازه گیری	مقدار مجاز *	مسئول کنترل	دوره پایش	
درصد نقشه های کارگاهی تولید شده اشکال داردر اجرا به کل نقشه های تولیدی	شمارش نقشه ها	< 3	سرپرست دفتر فنی	ماهانه	
زمان اصلاح نقشه های اشکال دار	شمردن روزها	< 6	سرپرست دفتر فنی	ماهانه	

در صدهای اعلامی در مقدار مجاز پیشنهادی بوده و باید این درصدها توافق شود *